PLANNING PHASE 1 — PROJET ORANGE

IMT Atlantique × Orange


6 personnes · 2 oct – 18 déc 2026

Date de début du projet : 02/10/2026

Incrément de défilement : 0

Légende : Gestion | Recherche | Technique | Non attribué

Description du jalon	Catégorie	Attribué à	Progression	Début	Jours
Phase 0 — Lancement (2–12 oct)					
T1 – Compréhension du sujet + reformulation problématique	Recherche	Rech. · 2 pers.	100%	02/10/2026	5
T2 – Analyse des parties prenantes	Recherche	Rech. · 1 pers.	100%	03/10/2026	5
T3 – Outils de collaboration (Git, journal, board)	Gestion	Gestion · 1 pers.	100%	02/10/2026	4
T4 – Planning détaillé + matrice RACI	Gestion	Gestion · 2 pers.	100%	06/10/2026	7
R1 – lancement	Jalon	Encadrants		02/10/2026	1
R2 – validation planning	Jalon	Encadrants		13/10/2026	1
Transverse recherche (13 oct–18 déc)					
T5 – Veille scientifique hebdomadaire (rotation)	Recherche	Rech. · 1 pers.	10%	13/10/2026	67
T6 – Séminaire de lecture interne (1 h/sem)	Recherche	Rech. · 6 pers.	10%	13/10/2026	67
Phase 1A — État de l'art & cadrage (13–18 oct)					
T7 – Revue de littérature SOAR / XDR / IA agentique	Recherche	Rech. · 2 pers.	100%	13/10/2026	6
T8 – Référentiel MITRE ATT&CK	Recherche	Rech. · 1 pers.	100%	13/10/2026	6
T9 – MITRE D3FEND + MITRE ATLAS	Recherche	Rech. · 1 pers.	100%	13/10/2026	6
T10 – Analyse critique automatisable / non + questions de recherche	Recherche	Rech. · 2 pers.	100%	14/10/2026	5
T11 – Comparatif frameworks d'agents + choix	Technique	Tech. · 1 pers.	100%	15/10/2026	4
T12 – 4 scénarios d'attaque + métriques	Recherche	Rech. · 1 pers.	100%	15/10/2026	4
R3 – rapport analyse de l'existant	Jalon	Encadrants		18/10/2026	1
Phase 1B — Plateforme & 1er agent (19 oct–2 nov)					
T13 – Architecture cible (6 agents) + protocole inter-agents	Technique	Tech. · 2 pers.	15%	19/10/2026	6
T14 – Matrice d'autonomie L0→L4 v1	Recherche	Rech. · 2 pers.	15%	19/10/2026	7
T15 – Montage réseau virtualisé + cibles + Kali (IaC)	Technique	Tech. · 2 pers.	10%	19/10/2026	12
T16 – Chaîne de collecte IDS + events + agrégation	Technique	Tech. · 2 pers.	0%	24/10/2026	10
T17 – Analyse de risques des agents LLM (ATLAS)	Recherche	Rech. · 1 pers.	0%	22/10/2026	9
T18 – Plan de contrôle (API pare-feu, Ansible) + kill switch	Technique	Tech. · 1 pers.	0%	28/10/2026	6
T19 – Agent Perception (ECS/OCSF)	Technique	Tech. · 1 pers.	0%	26/10/2026	8
T20 – Plan expérimental (hypothèses, baselines,	Recherche	Rech. · 1 pers.	0%	26/10/2026	8
Réunion en présentiel	Jalon	Encadrants		21/10/2026	1
R5 – lab + 1er agent	Jalon	Encadrants		02/11/2026	1
Phase 1C — Prototype détection→réponse (3–13 nov)					
T21 – Agent Corrélation (ATT&CK, scoring)	Technique	Tech. · 2 pers.	0%	03/11/2026	8
T22 – Agent Décision (niveau d'autonomie)	Technique	Tech. · 1 pers.	0%	04/11/2026	8
T23 – Agent Action + rollback	Technique	Tech. · 2 pers.	0%	05/11/2026	8



Date de début du projet : 02/10/2026

Incrément de défilement : 0

Description du jalon	Catégorie	Attribué à	Progression	Début	Jours
T24 – Agent Mémoire/Audit	Technique	Tech. · 1 pers.	0%	03/11/2026	10
T25 – Étude explicabilité / auditabilité en SOC	Recherche	Rech. · 1 pers.	0%	03/11/2026	8
T26 – Script scénario 1 rejouable (Caldera/Atomic)	Technique	Tech. · 1 pers.	0%	08/11/2026	6
R6 – prototype	Jalon	Encadrants		13/11/2026	1
Phase 1D — Multi-agents & réponse (14 nov–12 déc)					
T27 – Préparation soutenance mi-parcours	Gestion	Gestion · 2 pers.	0%	14/11/2026	6
T28 – Orchestration des 6 agents + état partagé	Technique	Tech. · 2 pers.	0%	20/11/2026	11
T29 – Agent Investigation	Technique	Tech. · 1 pers.	0%	20/11/2026	9
T30 – Stratégie LLM : besoin, coût/latence	Recherche	Rech. · 1 pers.	0%	20/11/2026	11
T31 – Modes de défaillance des agents + robustesse	Recherche	Rech. · 1 pers.	0%	24/11/2026	12
T32 – Intégration des 5 capacités de réponse	Technique	Tech. · 2 pers.	0%	01/12/2026	12
Soutenance mi-parcours	Jalon	Encadrants		19/11/2026	1
R7 – système multi-agents	Jalon	Encadrants		30/11/2026	1
R8 – actions de réponse	Jalon	Encadrants		12/12/2026	1
Phase 1E — Évaluation & rapport (1–18 déc)					
T33 – Scripts scénarios 2-3-4	Technique	Tech. · 2 pers.	0%	01/12/2026	12
T34 – Campagne de mesures + non-régression	Recherche	Rech. · 2 pers.	0%	08/12/2026	8
T35 – Matrice d'autonomie v2 (écarts)	Recherche	Rech. · 1 pers.	0%	13/12/2026	4
T36 – Analyse des résultats et discussion	Recherche	Rech. · 2 pers.	0%	12/12/2026	6
T37 – Rapport intermédiaire + note transition phase 2	Gestion	Gestion · 2 pers.	0%	10/12/2026	9
Rendu rapport intermédiaire	Jalon	Encadrants		18/12/2026	1

